国资处8月19—25日主要工作安排
   1、进一步落实逸夫（工科）楼室内外工程施工，加快E区施工进度；

   2、切实做好逸夫（工科）实验楼广场施工管理工作；
   3、联系检测单位，安排学生公寓7号楼桩基小应变检测工作；

   4、检查、督促暑期土建维修工程进度和工程质量；

   5、进一步做好第三食堂桩基施工现场管理工作；

   6、落实学生公寓卫生间木门改彩色铝合金门合同、施工进场事宜；

   7、加快运动场看台材料供应，保障施工顺利进行；
   8、商总务处加快学生公寓8号楼家具安装进度；落实室外场地、道路绿化，做好交付使用前期准备工作；
   9、加紧变压器供电土建施工，督查箱变组装，查找开闭所与工科楼之间电缆敷埋管井，减少建设成本；

   10、联系市直部门，完善资料、办理第三食堂、体育看台规划施工许可证相关手续；

   11、联系代理单位和市交易中心，做好第三食堂招标公告发布工作；

   12、进一步规范流程，做好防盗网、实验楼台面、高压电缆、报告厅座椅的招标采购工作；
   13、做好2012年中央财政项目政府集中采购的任务申报、技术参数整理上报工作；
   14、进一步完善教学基本状态数据采集，建立院系分户资产账目相关网络链接事宜；
   15、进一步落实2012年政府采购采购计划的执行情况，做好项目的检查验收；
   16、加快人才楼产权证的办理进程，做好审查材料的补充、修正和完善；
   17、继续做好校本部综合楼6-8层搬迁协调、改造、维修工作；

   18、进一步完善人才楼分配事项，报请院领导研究二期房源分配方案。
