
国资处第1周工作计划
                    （2012年9月2—8日）
   1、人才4#楼配电房安装应急灯、防盗网，做好室外供电验收整改工作；
   2、确保逸夫(工科)楼具备搬迁条件，力争新生入学前工科楼东广场轮廓初步成形；
3、全面完成第三食堂静压桩施工工作，做好资料移交；

4、落实7#学生公寓桩基验收前的整改工作，做好检测资料的移交工作；
5、会同总务处做好学生公寓卫生间木门改铝合金门进场施工管理工作；

6、完善8#学生公寓竣工验收前的清查工作，落实8#学生公寓室外工程的环境治理；
7、做好体育看台工程北端二层结构施工现场管理；

8、完成第三生活区雨水污水主干管的敷设工作；

9、检查第三生活区、逸夫（工科）楼高压电缆铺设情况，复检箱变通电检测试验；

10、按招标流程，细致做好逸夫（工科）楼报告厅座椅、室外低压电缆、7#学生公寓甲供材料、涵管的采购工作；
11、联系市直部门，完善资料备案，完成第三食堂、体育看台规划施工许可证办理的相关手续；
12、召开院房改委办公室成员会议（国资、监审、工会、组织、人事等部门），严格按照学院的人才楼分配政策，认真做好申请人积分信息采集及计分工作；
13、继续修订补充一期人才楼住户的集资房售房合同材料，加快产权证的办理进程；
14、按照外办要求，购置配齐外教住房的生活用品；

15、做好老校区综合楼办公室调整后的空调移机工作；

16、积极做好国有资产数据分类采集、核对工作，按学院布置要求顺利完成提交；
17、组织教学（实验）楼改扩建工程设计方案校内论证工作；
18、联系省教育厅、发改委，争取组织论证艺术楼扩初方案；
19、赴省发改委社会发展处汇报逸夫（工科）实验楼建设情况，并要求之莅临学院指导项目建设，争取建设资金；

20、继续做好校本部综合楼6-8层搬迁的协调工作；
21、梳理、收集基建、资产管理方面的归档材料；

22、做好2012级新生开学报到及体检准备工作；
23、做好结核病及秋季传染病防控及其宣传工作。

