国资处7月22—28日主要工作安排
1、进一步联系有关单位了解人才楼二期房源申请人享受房改房的基本（资格预审）；

2、拟定老校区部分办公室搬迁方案；

3、联系安徽康达建筑公司督促逸夫（工科）实验楼工程进度；

4、联系电信、移动、联通进一步落实学生公寓8号楼网络通信布线工程；
5、在建工程进度现状及东区危房“警示”资料留存；

6、落实部分设备、材料招标公告发布及进程；
7、赴规划局解决艺术楼单体规划超标事宜；

8、上报教学基本状态数据；

9、赴文艺系了解部分设备招标及艺术楼需维修增加部分工程量；
10、联系西运动场改扩建项目二标区第二预中标候选单位洽谈承诺事项；
11、赴铜能公司争取新增变压器设计图；
12、解决逸夫（工科）实验楼室外工程施工有关事项；

13、全面了解各在建工程基本情况【逸夫（工科）实验楼、学生公寓8号楼、学生公寓7号楼（施工单位：兴业、天工）、第三食堂桩基、运动场看台】；
14、部分管网、道路施工招标；
15、联系合工大落实第三食堂图审反馈修改意见。
