
国资处8月12日—8月18日主要工作安排
1、联系康达公司，督促工科实验楼工程进度，协调总分包关系；

2、做好学生公寓7号楼桩基验收及桩基轴线、标高资料移交工作，办理质量监理委托手续；

3、加强第三食堂桩基施工现场管理工作；

4、检查假期维修情况，抓好质量管理工作；

5、联系供电公司落实箱变施工事宜，督请安装（土建）进场施工；

6、报请院长办公会研究第三食堂主体招标文件；
7、做好高低压电缆、水泥涵管、8#楼防盗网、7#楼钢材水泥及预埋管；

8、落实运动场看台网架等材料的招标挂网工作；

9、做好8#学生公寓室外管线及绿化施工工作；
10、落实体育看台材料的招标供应，组织基础梁及一层框架施工；
11、办理官塘新村221栋住户面积变更手续，落实补充协议签字事宜；
12、进一步落实人才楼分配事项，报请院领导研究二期房源分配方案；
13、协调老校区综合楼6—8层办公室的调整搬迁，做好资产的登记移交工作；

14、抓紧落实2012年度中央财政支持项目的上报工作；

15、了解、督促省采购项目的执行，做好后续扫尾工作；
16、做好老校区系部办公室调整后的空调移装工作。
（注：周二下午召开工程例会）

