
国资处8月26日—9月1日主要工作安排
 1、做好人才楼4号楼竣工初验工作；

2、检查暑期土建维修的完成情况，补缺补差，确保开学使用；
 3、做好实验楼和新区教学楼楼梯顶玻璃罩等防水维修验收工作；

4、联系康达公司，督促逸夫(工科)楼及工科楼东广场施工进度和质量；

5、完成第三食堂静压桩桩基施工工作；

6、做好学生公寓7号楼桩基验收交接和主体开工工作；

7、加快进度，确保完成两台变压器施工工作（高压电缆铺设及变压器检测工作）；
8、按招标流程，做好逸夫（工科）楼报告厅座椅、低压电缆、7#学生公寓及体育看台部分甲供材（水电部分）的采购工作；
9、做好逸夫（工科）实验楼灯光音响的甲控工作（监督招标）；
10、办理学生公寓7号楼工程前期报验及相关施工手续；

11、完善8#学生公寓室外平整绿化工程，清理室内卫生，做好交付使用的准备工作；
12、做好体育看台工程北端一层结构和南端二层结构的施工现场管理；
13、进一步加快人才楼产权证的办理进程，做好归档材料的整理工作；
14、拟定调整院房改委员会机构、人员名单，积极稳妥的做好二期房源分配的工作；

15、继续做好校本部综合楼6楼改造及7-8层搬迁搬迁准备工作；
16、参与核实教学基本状态数据库；

17、进一步完善教学基本状态数据采集，建立院系分户资产账目相关网络链接事宜；
18、进一步落实2012年政府采购采购计划的执行情况，做好项目的检查验收。

